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Allegato 5 — Matrice dei rischi CIG 940143773D

PROBABILITA' pEL CONSEGUENZE RISCHOA | RISCHIOA oo
LEGATE AL CARICODEL = CARICO DEL
TIPO DI RISCHIO DESCRIZIONE VERIFICARSI DEL STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDENTIFICA IL NOTE
RISCHIO VERIFICARSI DEL PUBBLICO PRIVATO RISCHIO
RISCHIO (i/No) (Si/No)

Rischio legato alla capacita, da parte del

Concessionario, di erogare le prestazioni Mancata copertura art.17 Capitolato

Rischio di disponibilita K X N K Bassa ] L Flessibilita organizzativa No Si )
contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di costi fissi Tecnico
di qualita previsti
Rischio di contrazione della domanda specifica, Potenziale Diversificazione dell'offerta da parte del Nel Piano Economico Finanziario di massima € stato gia previsto che
Rischio di contrazione della collegato alla presenza nell'istituto scolastico di Media contrazione dei concessionario mediante la previsione nel No si art.17 Capitolato solo il 55% degli utenti usufruisca del servizio, stimando che il
i zi i gy . i X . ) L
domanda specifica un’offerta competitiva di altri operatori che eroda ricavi Disciplinare di gara della possibilita di inserire Tecnico restante 45% preferisca usufruire del servizio BAR erogato da altro
icavi
parte della domanda prodotti fuori capitolato operatore economico oppure consumare alimenti portati da casa.
Potenziale Flessibilita organizzativa; variazioni dei .
Rischio di contrazione della Rischio di una riduzione della domanda del servizio ) ) ) g ) g ) . art.17 Capitolato
. . . Bassa contrazione dei  prodotti e dei prezzi nella quota di offerta No Si L
domanda complessiva derivante da una contrazione generale del mercato L X - ) X Tecnico
ricavi disponibile al Concessionario
Rischio di
approvvigionamento
PP . 8 | Rischio di reperimento o di inadeguatezza dei fattori L . . . . .
e/o incremento dei - ) . S | . . Corretta analisi prospettica dei costi e dei . art.17 Capitolato
L . produttivi o che i loro costi siano significativamente Media Maggiori costi L . No Si )
costi dei fattori . . L ricavi / corretta redazione del PEF Tecnico
L maggiori di quelli preventivati
produttivi o di loro
inadeguatezza
Rischio di o . i i . L . )
X ) . Rischio di mancato rispetto di accordi contrattuali da | Maggiori costi e/o o . ) . art.17 Capitolato
inadempimenti N L Media S Flessibilita organizzativa No Si i
o o parte dei fornitori minori ricavi Tecnico
contrattuali di fornitori
Rischio connesso a ritardi nei tempi di acquisizione L - .
. ) o - Maggiori costi di s R ) art.17 Capitolato
Rischio di investimento dei distributori di nuova Bassa . ge ) Flessibilita organizzativa No Si p
. ) : . investimento Tecnico
produzione e al relativo aumento dei costi
Rischio normativo-politico- Rischio derivante da modifiche normative- " Maggiori costi e/o 5 . S " art.17 Capitolato
A o Media T Monitoraggio della normativa in itinere No Si - -
regolamentare regolamentari non prevedibili contrattualmente minori ricavi Tecnico
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